

Dodatok č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 1D/2018 zo dňa 28.06.2018

centrálne číslo objednávateľa: 001/1814/INV/2018
uzatvorenej podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Web:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

ďalej len „objednávateľ“

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 Košice

Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy

35570563

2022108077

<https://soszke.edupage.org/>

Štátna pokladnica

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0024 6918

055/622 83 63, 055/720 11 00

soszeleznickakosice@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný v OR:

ďalej len „zhotoviteľ“

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9

080 01 Prešov

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

44 886 021

2022857749

Všeobecná úverová banka, a. s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka: 10421/P

1.3 Tento Dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“) je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2018, predmetom ktorej je „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. Etapa“ (ďalej len „Zmluva“), na platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2020 a na platnosti a účinnosti Dodatku č. 2.

Článok II. Predmet dodatku

V zmysle Zmluvy Čl. IV. bod 4.1.1, Čl. XII. bod 12.2 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

2.1 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok II. Predmet plnenia bod 2.3 nasledovne:

2.3 Dielo pozostáva z prác a dodávok uvedených vo Výkaze – výmer a v Zmenových listoch č. 01 – 13.

2.2 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok IV. Cena diela bod 4.2 nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena diela bez DPH:

1 356 914,26 EUR

DPH 20%

271 382,85 EUR

Celková cena spolu s DPH:

1 628 297,11 EUR

2.3 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok XII. Záverečné ustanovenia bod 12.4 tak, že sa dopĺňa o novú prílohu č. 1A, ktorá sa podpisom tohto Dodatku stáva nedeliteľnou prílohou zmluvy o dielo a ktorú tvoria Zmenové listy č. 02 – 13.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1A – zmenové listy č. 02 - 13

3.4 Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.5 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Košiciach, dňa

22. 1. 2021

objednávateľ

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-

.....
Ing. Jana Lenhardtová

riaditeľ školy

Stredná odborná škola železničná

V Prešove, dňa

22. 1. 2021

zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

.....
Ing. Tomáš Saloky

predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.